

DODATOK č. 2 **k Zmluve o dielo č. 7/2018**

na zhotovenie stavby:
Hlavná 17 - Obnova uličnej fasády na meštianskom dome
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. **ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Hlavná 17, 917 01 Trnava

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Martin Turčan

b) technických: Ing. Miroslav Horáček

bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

IČO: 00 598 135

DIČ: 2021190963

IČ pre DPH: SK2021190963

č. tel.: +421 33 3236 437

e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Radoslav Lutzbauer

Jána Hajdóczyho 810/18, 917 01 Trnava

v zastúpení konateľom Radovanom Lutzbauerom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Radovan Lutzbauer

b) technických: Radovan Lutzbauer

bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

IČO: 40 085 643

DIČ: 1045851257

IČ pre DPH: / Nie je platca DPH /

mobil: +421 905 869346

e-mail: lutzbauer@centrum.sk

zápis v Živnostenskom registri na Okresnom úrade v Trnave pod reg. č.: 207-16298

II. **PREDMET DODATKU**

- 2.1 Zmluvné strany sa v návaznosti na ustanovenia čl. X. ods. 10.2 predmetnej ZoD č. 7/2018 uzatvorenej dňa 16.04.2018 vzájomne dohodli na nasledovných zmenách:

III. **CENA DIELA**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení zmluvnej ceny o **650,00** eur za navyše práce, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte zohľadnené.
- 3.2 Špecifikácia navyše prác je uvedená v prílohe tohto dodatku č. 2.

3.3 Celková cena diela vrátene navyac prác je: **28 620,00 eur**,
slovom: dvadsaťosemtisícšestodvadsať eur.

3.4 Zhotoviteľ nie je platca DPH.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.: **07 /2018** zo dňa 16.04.2018 ostávajú nezmenené a v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (www.sprava.trnava.sk).

Dodatok č.: 2 bol zverejnený dňa: 19.07.2018

V Trnave, dňa: 19.07.2018

.....
za objednávateľa
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaSZ MT

.....
za zhotoviteľa
Radoslav Lutzbauer

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Príloha 1

Stavba: **Obnova uličnej fasády na meštianskom dome** - Naviac práce

Objekt: **Meštiansky dom** - (Hlavná 17 - uličná fasáda)

Objednávateľ: **SKaŠZ MT**, Hlavná 17, Trnava
Zhotoviteľ: **Radoslav Lutzbauer**, Hajdóczyho 18, Trnava

Spracoval: **R. Lutzbauer**
Dátum: **19.07.2018**

P.č.	Názov a popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

1	Výroba a osadenie kamenných stupňov - (prahy výkladov)	ks	2,00	220,00	440,00
2	Tielenie poškodených častí - (existujúcich prahov)	ks	3,00	50,00	150,00
3	Dočistenie drevdenného rámu vstupného portálu + náter	ks	1,00	60,00	60,00

Cena celkom bez DPH:	650,00
----------------------	---------------

Nie som platca DPH