

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 9/2018
na predmet zákazky:
Maliarske práce v obj. mestskej športovej haly
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Hlavná 17, 917 01 Trnava

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Martin Turčan

b) technických: Ing. Martin Turčan, Ing. Miroslav Horáček

bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

IČO: 00 598 135

DIČ: 2021190963

IČ pre DPH: SK2021190963

č. tel.: +421 33 3236 437

e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:

František Jankovič

Bratislavská 5257/34, 917 01 Trnava

v zastúpení konateľom Františkom Jankovičom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: František Jankovič

b) technických: František Jankovič

bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

IČO: 40 347 788

DIČ: 1048360951

IČ pre DPH: / Nie je platca DPH /

mobil: +421 (0)908 383584

e-mail: jankovic.frantisek@gmail.com

zápis v Živnostenskom registri Okresného úradu v Trnave pod číslom: 207-10456

II.
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v návaznosti na ustanovenia čl. X. ods. 10.2 predmetnej ZoD č. 9/2018 uzatvorenej dňa 13.06.2018 vzájomne dohodli na nasledovných zmenách:

III.
CENA DIELA

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení zmluvnej ceny o **275,60** eur za navyše práce, ktoré neboli v pôvodnom rozpočte zohľadnené.
- 3.2 Špecifikácia ceny navyše prác je uvedená v prílohe tohto dodatku č. 1.

- 3.3 Celková cena diela vrátane navyše prác je **9 774,80** - EUR,
slovom : deväťtisíc sedemstosedemdesiatštyri eur a 80 centov.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je platca DPH.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy: **Maliarske práce v obj. mestskej športovej haly** v termíne najneskôr do: **30.07.2018**.

Odôvodnenie:

Dôvodom predĺženia termínu realizácie prác je potreba ich skordinovania so súbežnou prebiehajúcou výmenou výplní stien šatní.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.: **09 /2018** zo dňa 13.06.2018 ostávajú nezmenené a v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (www.sprava.trnava.sk).

Dodatok č.: 1 bol zverejnený dňa: 12.07.2018

V Trnave, dňa: 12.07.2018

.....
za objednávateľa
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaSZ MT

.....
za zhotoviteľa
František Jankovič

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Mestská športová hala v Trnave**

Príloha

Objekt: **Maliarske práce v obj. MsŠH - (naviac práce)**

Objednávateľ: SKaŠZ MT, Hlavná 17, Trnava

Spracoval: F. Jankovič

Zhotoviteľ: František Jankovič, Bratislavská 34, Trnava

Dátum: 11.07.2018

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Dokončovacie práce - nátery

1	R 01	Náter potrubí v šatniach (rozvody vody a ÚK)	bm	106,000	2,60	275,6
---	------	--	----	---------	------	-------

Cena celkom bez DPH	275,60
---------------------	---------------

Zhotoviteľ nie je platca DPH