

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 12/2017, uzavretej dňa 16.6.2017

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,

Hlavná 17, Trnava,

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom,

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Martin Turčan,
- b) technických: Ing. Martin Turčan, Ing. Katarína Kapustová
- c) kontrolovať zhotovenie diela
v priebehu realizácie: podľa bodu a), b)
- d) prevziať dielo: podľa bodu, b)
- e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše: podľa bodu a)

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

č. tel.:

email:

SUBASKBX,

00598 135,

2021190963,

SK2021190963,

033/3236434,

katarina.kapustova@skasz.trnava.sk

2. Zhotoviteľ:

MONIUS, spol. s r .o.,

Veselovského 3762/20, Trnava

v zastúpení Akad. soch. Pavlom Čambálom,

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

- a) zmluvných: Akad. soch. Pavol Čambál,
- b) technických: Akad. soch. Pavol Čambál,

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

tel.: 0903 407 344,

email: akad.soch.cambal@gmail.com

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2328/T

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo č.12/2017 zo dňa uzavretej dňa 16.6.2017, predmetom ktorej je obnova a doplnenie kamenných a kovových prvkov na súsoší Pieta nachádzajúcom sa na ulici Terézie Vansovej v Trnave.

II. ČAS PLNENIA

2.1 Z dôvodu rekonštrukcie chodníka v okolí súsošia sa čas plnenia uvedený v bode 4.1 čl. VI. uvedenej zmluvy o dielo predlžuje do termínu **31.10.2017**.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 12/2017 zo dňa 16.6.2017 zostávajú v platnosti.

Dodatok bol zverejnený dňa 26.9.2017.....

V Trnave, dňa 26.9.2017.....

V Trnave, dňa

.....
za objednávateľa:
Ing. Martin Turčan,
riaditeľ

.....
za zhotoviteľa:
Akad. soch. Pavol Čambál
konateľ