

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 12/2017 uzavretej dňa 16.6.2017

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,

Hlavná 17, Trnava,

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom,

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Martin Turčan,
- b) technických: Ing. Martin Turčan, Ing. Katarína Kapustová
- c) kontrolovať zhotovenie diela
v priebehu realizácie: podľa bodu a), b)
- d) prevziať dielo: podľa bodu, b)
- e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše: podľa bodu a)

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

č. tel.:

email:

SUBASKBX,

00598 135,

2021190963,

SK2021190963,

033/3236434,

katarina.kapustova@skasz.trnava.sk

2. Zhotoviteľ:

Chameleo, s. r. o.,

Gusevova 3, Bratislava

v zastúpení Mgr. art. Tomášom Kucmanom,

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. art. Tomáš Kucman
- b) technických: Mgr. art. Tomáš Kucman

bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

č. tel.:

email:

36686921,

2022258095,

SK2022258095

0905 100077,

chameleon.tom@gmail.com

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 42742/B

uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo č.21/2016 zo dňa uzavretej dňa 12.10.2016, a Dodatku č. 1 zo dňa 30.6.2017 týkajúcich sa reštaurovania súsošia Kristus na Olivovej hore na Kalvárii v Trnave.

II. PREDMET DODATKU

2.1 Vzhľadom na oneskorenie realizácie reštaurátorských prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sa v ocenenom rozpise reštaurátorských prác pre roku 2017, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 1 zo dňa 30.6.2017, vypúšťa pol. 12 z časti „Reštaurovanie kamenného súsošia“ a nahrádza sa pol. č. 6 časti „Reštaurovanie kamennej architektúry“ uvedenej prílohy. Cena prác realizovaných v r. 2017 uvedená sa nemení.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 21/2016 zo dňa 12.10.2016 a Dodatku č. 1 zo dňa 30.6.2017 zostávajú v platnosti.

Dodatok bol zverejnený dňa.6.12.2017.....

V Trnave, dňa 6.12.2017

V dňa

.....
za objednávateľa:
Ing. Martin Turčan,
riaditeľ

.....
za zhotoviteľa:
Mgr. art. Tomáš Kucman
konateľ