

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 7/2018

na zhotovenie stavby:
Hlavná 17 - Obnova uličnej fasády na meštianskom dome
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Hlavná 17, 917 01 Trnava
v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Turčan
b) technických: Ing. Miroslav Horáček
bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
IČO: 00 598 135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
č. tel.: +421 33 3236 437
e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Radoslav Lutzbauer

Jána Hajdóczyho 810/18, 917 01 Trnava
v zastúpení konateľom Radovanom Lutzbauerom
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Radovan Lutzbauer
b) technických: Radovan Lutzbauer
bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
IČO: 40 085 643
DIČ: 1045851257
IČ pre DPH: / Nie je platca DPH /
mobil: +421 905 869346
e-mail: lutzbauer@centrum.sk
zápis v Živnostenskom registri na Okresnom úrade v Trnave pod reg. č.: 207-16298

II.

PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v návaznosti na ustanovenia čl. X. ods. 10.2 predmetnej ZoD č. 7/2018 uzatvorenej dňa 16.04.2018 zväjomne dohodli na nasledovných zmenách:

IV.

ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy: „Hlavná 17 - Obnova uličnej fasády na meštianskom dome“ v termíne do: **10.08.2018**.

Odôvodnenie:

K predĺženiu termínu dokončenia dochádza z dôvodu posun výroby a osadenia okien a dverí na prízemí predmetnej fasády. Tieto práce zabezpečuje fi.: IMD & design s.r.o., Majcichov.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu diela čiastkovými faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry a to do **14 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, čiastkové faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác.
- 5.3 Zhotoviteľ má právo vystaviť **konečnú faktúru**, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 5.4 Ak čiastková alebo konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť ju do termínu splatnosti (t. j. do 14 dní od jej doručenia) zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.: **07 /2018** zo dňa 16.04.2018 ostávajú nezmenené a v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (www.sprava.trnava.sk).

Dodatok č.: 1 bol zverejnený dňa: 31.05.2018

V Trnave, dňa: 31.05.2018

.....
za objednávateľa
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaSZ MT

.....
za zhotoviteľa
Radoslav Lutzbauer