

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č.: 10/2019 zo dňa 23.10.2019

na zhotovenie stavby:

„Doplnenie oplatenia ŠA Slávia“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Hlavná 17, 917 01 Trnava

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Martin Turčan

b) technických: Mgr. Anna Kučerová

Miroslav Horník – stavebný dozor objednávateľa

bankové spojenie

IBAN:

IČO: 00 598 135

DIČ: 2021190963

IČ pre DPH: SK2021190963

č. tel.: +421 33 3236 437

e-mail: anna.kucerova@skasz.trnava.sk

www.sprava.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:

VOMET, spol. s r.o.

Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava

v zastúpení konateľom: Ing. Pavol Mesiarik

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Pavol Mesiarik

b) technických: Michal Štrbík

bankové spojenie:

IBAN:

BIC: TATRSKBX

IČO: 36239186

DIČ: 2020165820

IČ pre DPH: SK2020165820

mobil: +421 (0)915 299 783

e-mail: strbik@vomet.sk

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 12264/T

uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 10/2019 nasledovne:

II. ČAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli na **predĺžení termínu ukončenia stavebných prác** z pôvodného termínu 30.11.2019 **na 15.12.2019** z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.: 10/2019 zo dňa 23.10.2019 zostávajú nemenné a v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorým je internetová stránka (www.sprava.trnava.sk).

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 29.11.2019

V Trnave, dňa: 29.11.2019

.....
za objednávateľa
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaSZ MT

.....
za zhotoviteľa
Ing. Pavol Mesiarik
konateľ