

D O D A T O K č. 1

k zmluve o dielo č. 11/2019 zo dňa 24.9.2019

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,

Hlavná 17, 917 01Trnava,

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom,

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Martin Turčan,

b) technických: Ing. Martin Turčan, Ing. Katarína Kapustová

bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 00598135

DIČ: 2021190963,

IČ DPH: SK2021190963

č. tel.: 033/3236434, e-mail: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Rstudio, s.r.o.

Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa

v zastúpení konateľom Jurajom Rehákom,

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Juraj Rehák,

b) technických: Ing. Martin Beko

bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 36283371,

DIČ: 2022144091,

DIČ DPH: SK2022144091,

č. tel.: +421911033892, e-mail: martinbeko@rstudio.sk

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18199/T

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo č. 11/2019 zo dňa 24.9.2019 týkajúcej sa predmetu zmluvy: Rekonštrukcia interiéru Mestskej veže – interiérové vybavenie.

II. ČAS PLNENIA

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu dodania predmetu zmluvy uvedeného v bodu 4.1 čl. IV. zmluvy o dielo do **20.12.2019**.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/2019 zo dňa 24.9.2019 zostávajú v platnosti.

Dodatok bol zverejnený dňa 28.11.2019.....

V Trnave, dňa 28.11.2019

V Trnave, dňa

.....
za objednávateľa:
Ing. Martin Turčan, riaditeľ

.....
za zhotoviteľa:
Juraj Rehák, konateľ