
 

DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo č.: 10/2019 zo dňa 23.10.2019 

na zhotovenie stavby: 

„Doplnenie oplotenia ŠA Slávia“ 
uzavretej  podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 

                                                                                 

 
 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1.1    Objednávateľ: 

          Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

          Hlavná 17,  917 01  Trnava 
          v zastúpení riaditeľom  Ing. Martinom   T u r č a n o m 
          osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
          a) zmluvných:    Ing. Martin  Turčan 
          b) technických:  Mgr. Anna Kučerová 
             Miroslav Horník – stavebný dozor objednávateľa  
          bankové spojenie 
          IBAN:   
          IČO:    00 598 135 
          DIČ:    2021190963 
          IČ pre DPH:  SK2021190963 
          č. tel.:  +421 33 3236 437 
          e-mail: anna.kucerova@skasz.trnava.sk 
          www.sprava.trnava.sk 
 
 
1.2     Zhotoviteľ: 

           VOMET, spol. s r.o.  

           Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava 
           v zastúpení konateľom:   Ing. Pavol Mesiarik 
           osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
           a) zmluvných:      Ing. Pavol Mesiarik                    
           b) technických:    Michal Štrbík                             
           bankové spojenie:   
           IBAN:   
           BIC: TATRSKBX 
           IČO:    36239186 
           DIČ:    2020165820 
           IČ pre  DPH: SK2020165820 
           mobil:  +421 (0)915 299 783 
           e-mail: strbik@vomet.sk 
           zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 12264/T 
                  

 
 
uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 10/2019 nasledovne: 
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II. 

ČAS PLNENIA 
 

           
Zmluvné  strany  sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia stavebných prác z pôvodného 
termínu 30.11.2019 na 15.12.2019 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. 

 
           Ostatné  ustanovenia   Zmluvy o dielo č.: 10/2019 zo dňa 23.10.2019  zostávajú  nemenné a  v  
           platnosti. 

 

           Zmluvné strany  vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu   
           s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

           Tento Dodatok  je vyhotovený v  troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ  
           a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ. 
 

           Tento dodatok  nadobúda  platnosť dňom podpísania  oboma  zmluvnými  stranami  a  účinnosť  
           dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle  Správy kultúrnych a športových zariadení 
           mesta Trnava, ktorým je internetová stránka  ( www.sprava.trnava.sk ). 
 
 
 
 

 

 
 
 

           Dodatok č. 1  bol zverejnený dňa: 29.11.2019 
 
 

     V  Trnave, dňa: 29.11.2019 
 

 
 
 
 
 

            ............................................                                                              ........................................ 
                   za objednávateľa                                                                                                          za zhotoviteľa 
                 Ing. Martin  Turčan                                                                                                 Ing. Pavol Mesiarik                                                                                                                                                               
                 riaditeľ  SKaŠZ MT                                                                                                               konateľ   
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http://www.sprava.trnava.sk/

